Betkibans

Task Name	Start	End	Progress %
Product Backlog	2025/11/04	2025/11/14	99
Requirement Gathering	2025/11/04	2025/11/05	100
Business Case & Problem Study	2025/11/04	2025/11/06	100
Listing Features	2025/11/07	2025/11/08	100
Prioritizing Features	2025/11/10	2025/11/10	100
Initial Design & Wireframes	2025/11/11	2025/11/12	100
Documentations	2025/11/13	2025/11/14	98
Sprint 1	2025/11/16	2025/11/28	66
Sprint Planning	2025/11/16	2025/11/16	100
Project Evaluation	2025/11/17	2025/11/18	100
Designing Wireframes	2025/11/19	2025/11/21	70
Designing UI (Home, Product Listing)	2025/11/21	2025/11/26	20
Developing System Architecture	2025/11/24	2025/11/26	100
Sprint Review	2025/11/27	2025/11/27	100
Sprint Retrospective	2025/11/28	2025/11/28	100
Sprint 2	2025/12/01	2025/12/14	0
Sprint Planning	2025/12/01	2025/12/01	0
Database Design (Users/Roles)	2025/12/02	2025/12/04	0
Project Scheduling & Risk Assessment	2025/12/05	2025/12/06	0
Backend Planning for Authentication and Aut…	2025/12/07	2025/12/09	0
Use Case Development	2025/12/10	2025/12/12	0
Sprint Review	2025/12/13	2025/12/13	0
Sprint Retrospective	2025/12/14	2025/12/14	0
Sprint 3	2025/12/15	2025/12/29	0
Sprint Planning	2025/12/15	2025/12/15	0
Backend for Registration/Login	2025/12/16	2025/12/20	0
Backend for Seller Verification & Admin Panel	2025/12/21	2025/12/22	0
Frontend - Login/Register Pages	2025/12/23	2025/12/25	0
Integration - Token Storage & Route Protection	2025/12/26	2025/12/27	0
Sprint Review	2025/12/28	2025/12/28	0
Sprint Retrospective	2025/12/29	2025/12/29	0
Sprint 4	2025/12/30	2026/01/12	0
Sprint Planning	2025/12/30	2025/12/30	0
Database Tables (Products, Categories)	2025/12/31	2026/01/01	0
Backend - Product CRUD APIs (Admin)	2026/01/02	2026/01/05	0
Frontend - Admin product UI	2026/01/06	2026/01/08	0
Integration & Testing	2026/01/09	2026/01/10	0
Sprint Review	2026/01/11	2026/01/11	0
Sprint Retrospective	2026/01/12	2026/01/12	0
Sprint 5	2026/01/13	2026/01/26	0
Sprint Planning	2026/01/13	2026/01/13	0
Catalog UI - Product Grid, Basic Filters	2026/01/14	2026/01/16	0
Backend - Product Fetch & Filter APIs	2026/01/17	2026/01/19	0
Product Browsing and Search Functionality	2026/01/20	2026/01/22	0
Integration + UI Testing	2026/01/23	2026/01/24	0
Sprint Review	2026/01/25	2026/01/25	0
Sprint Retrospective	2026/01/26	2026/01/26	0
Sprint 6	2026/01/27	2026/02/10	0
Sprint Planning	2026/01/27	2026/01/27	0
Backend - Product Detail API	2026/01/28	2026/01/30	0
Frontend - Product Details Page	2026/01/31	2026/02/02	0
Image Gallery + Carousel	2026/02/03	2026/02/04	0
Product Review System (Backend/Frontend)	2026/02/05	2026/02/07	0
Unit Testing - Product Module	2026/02/08	2026/02/08	0
Sprint Review	2026/02/09	2026/02/09	0
Sprint Retrospective	2026/02/10	2026/02/10	0
Sprint 7	2026/02/11	2026/02/23	0
Sprint Planning	2026/02/11	2026/02/11	0
Backend - Cart APIs	2026/02/12	2026/02/15	0
Frontend - Cart UI	2026/02/16	2026/02/18	0
Integration & Testing	2026/02/19	2026/02/21	0
Sprint Review	2026/02/22	2026/02/22	0
Sprint Retrospective	2026/02/23	2026/02/23	0
Sprint 8	2026/02/24	2026/03/11	0
Sprint Planning	2026/02/24	2026/02/24	0
Checkout Workflow Design	2026/02/25	2026/02/27	0
Payment API Integration	2026/02/28	2026/03/07	0
Testing Payment Flow (Secure Transaction)	2026/03/08	2026/03/09	0
Sprint Review	2026/03/10	2026/03/10	0
Sprint Retrospective	2026/03/11	2026/03/11	0
Sprint 9	2026/03/12	2026/03/25	0
Sprint Planning	2026/03/12	2026/03/12	0
Order Tables + APIs	2026/03/13	2026/03/15	0
User Order History Page	2026/03/16	2026/03/18	0
Admin Order Dashboard	2026/03/19	2026/03/20	0
Seller Order Management	2026/03/21	2026/03/23	0
Sprint Review	2026/03/24	2026/03/24	0
Sprint Retrospective	2026/03/25	2026/03/25	0
Sprint 10	2026/03/26	2026/04/07	0
Sprint Planning	2026/03/26	2026/03/26	0
User Repair Request UI	2026/03/27	2026/03/28	0
Backend - Repair Request APIs (Seller Quot…	2026/03/29	2026/04/02	0
Admin Repair Management	2026/04/03	2026/04/05	0
Sprint Review	2026/04/06	2026/04/06	0
Sprint Retrospective	2026/04/07	2026/04/07	0
Sprint 11	2026/04/08	2026/04/13	0
Sprint Planning	2026/04/08	2026/04/08	0
UI for Care/Maintenance Guides	2026/04/09	2026/04/10	0
PDF Export Integration	2026/04/11	2026/04/11	0
Testing (Care Guides/Export)	2026/04/12	2026/04/12	0
Sprint Review	2026/04/13	2026/04/13	0
Sprint Retrospective	2026/04/13	2026/04/13	0
Sprint 12	2026/04/14	2026/04/17	0
Sprint Planning	2026/04/14	2026/04/14	0
Full System Testing	2026/04/15	2026/04/15	0
Smoke Testing	2026/04/16	2026/04/16	0
End-User Testing	2026/04/16	2026/04/16	0
Sprint Review	2026/04/16	2026/04/16	0
Sprint Retrospective	2026/04/17	2026/04/17	0
Sprint 13	2026/04/18	2026/04/20	0
Sprint Planning	2026/04/18	2026/04/18	0
Final Deployment	2026/04/19	2026/04/19	0
Monitoring and Bug Fixes	2026/04/20	2026/04/20	0
Final Documentation (Report + Screenshots)	2026/04/20	2026/04/20	0
Final Submission Prep	2026/04/20	2026/04/20	0
Sprint Review	2026/04/20	2026/04/20	0
Sprint Retrospective	2026/04/20	2026/04/20	0